

Triển khai dịch vụ Web EPPM : 5 ngày

1. Cài đặt - 1 ngày(Ngày thứ 1)

Cài đặt P6 Rel 15.2 (Cài đặt Oracle or SQL Database Installation, Cài đặt Job Services, Cài đặt Weblogic, Cài đặt P6 Rel 15.2 Web, Cài đặt P6 Rel 15.2 Windows Client)

2. Cấu hình - 1 ngày (Ngày thứ 2)

Gặp và thảo luận nhóm người sử dụng chính để hiểu và xây dựng tài liệu yêu cầu triển khai

- a) Hiểu dự án hiện tại
- b) EPS (Enterprise Project Structure) : Cấu trúc dự án Doanh Nghiệp
- c) OBS (Organization Breakdown Structure): Cấu trúc phân rã Tổ chức
- d) Xác định các loại người sử dụng khác nhau trong P6
- e) Định nghĩa Hồ sơ Bảo mật Security Profiles – (Global and Project)
- f) Định nghĩa tập hợp các kỹ năng hiện có trong công
- g) Xác định yêu cầu các nguồn lực để đưa vào dự án
- h) Kết nối nguồn lực và Vai trò
- i) Lịch làm việc
- j) Xác định các công việc / Mã dự án
- k) Các yêu cầu Báo cáo
- l) Bộ lọc
- m) Layouts

Chú ý: Chúng ta cần thảo luận và nhóm người sử dụng cần cung cấp thông tin cho các mục a, b, c và để chúng tôi tiến hành cài đặt cho ngày tiếp theo. Nếu không, chúng ta ko thể tiến hành cho ngày tiếp theo. Dựa trên thông tin trao đổi, chúng tôi có thể định nghĩa và đề nghị cài đặt mục e.

3. Ngày tiếp theo: Ngày thứ 3

- i) Cài đặt
 - a) EPS (Enterprise Project Structure)
 - b) OBS (Organization Breakdown Structure)
 - c) Định nghĩa Hồ sơ Bảo mật Security Profiles
 - d) Cài đặt từ điển Roles
 - e) Cài đặt Resources
 - f) Kết nối nguồn lực và Vai trò
- ii) Giới thiệu đến Nhóm làm việc chính
 - a) EPS (Enterprise Project Structure)
 - b) OBS (Organization Breakdown Structure)
 - c) User Groups identified and their Security Profiles

Note: Chung tôi cần nhóm người sử dụng chính cung cấp thông tin cho những hạng mục còn lại từ **f đến n** để chúng tôi tiến hành phần tiếp theo. Nếu không, chúng ta ko thể tiến hành cho ngày tiếp theo.

4. Ngày tiếp theo: Ngày thứ 4

i) Cài đặt

- a) Người sử dụng
- b) Kêu nội Người sử dụng với hồ sơ bảo mật đã được định nghĩa
- c) Định nghĩa Calendars
- d) Định nghĩa Global Project and Activity Codes
- e) Định nghĩa Filters
- f) Định nghĩa Layouts
- g) Định nghĩa the Admin Preferences.

ii) Hoàn chỉnh hệ thống dựa trên phản hồi của nhóm người sử dụng chính

- a) EPS (Enterprise Project Structure)
- b) OBS (Organization Breakdown Structure)
- c) User Groups and their Profiles

5. Ngày tiếp theo: Ngày thứ 5

i) Cài đặt

- a) Tạo 2 Báo cáo mẫu
- b) Tạo User Defined Fields đã được yêu cầu

ii) Demo đến nhóm người sử dụng chính các mục sau trong hệ thống

- a) Roles
- b) Resources
- c) Resource to Role mapping
- d) Calendars
- e) Activity / Project Codes
- f) Sample Reports and Report Groups
- g) Filters
- h) Layouts

ii) Tạo dự án mẫu để giải thích về tổng quan quá trình cài đặt

iii) Hoàn thiện phần cài đặt nếu có bất cứ thay đổi nào trong P6 Windows Client

iv) Tạo 2 to 3 Portfolios

v) Tạo 2 to 3 Portfolio Views

vi) Tạo 2 to 3 Dashboards

vii) Tạo Web Layouts

viii) Tạo Calculated User Defined Fields đã được yêu cầu

ix) Hoàn thiện phần cài đặt nếu có bất cứ sự thay đổi nào trong P6 Web